TIDPLAN - ENERGIFÆLLESSKAB - HAVEBYEN MOZART

	Februar	Februar	Marts	Marts	April	April	Maj	Maj	Juni	Juni	Tovholder
Skitseprojekt	Indhentning af data			Simuleringer		Præsentation af skitseprojekt på et fællesmøde					EBO
Oprettelse af energifællesskab		Idégrundlag og formål		Møde om vedtægter	Udfærdigelse af vedtægter	Fremlæggelse af udkast til vedtægter		Stiftende GF			EBO
Opsætning af solceller				Kortlægning af arealer/lokalplaner		Tilbud	Ingåelse af aftale med leverandør		Etablering		EBO
Strategisk arbejde	Etablering af følgegruppe		Opstarts møde			Deltagelse i fællesmøde/midtvej smøde				Afsluttende møde	EBO/EG
Netselskaber				Dialog med Radius opstartes/dialog med elhandler							EBO
Styring						Beslutning vedrørende styringssystem	Evt. indhentning af fuldmagter				EBO/EG
Koordinering	Opstartsmøde			Møde		Møde		Møde		Afsluttende møde	EBO/EG
Kommunikation											EG